Czg$é 2 Projekt umowy — Dostawa | montaz stolarki okiennej w budyniu Osrodka Edukacyine-Naukowego w Solen Kufawskim

CZESC 2 PROJEKT UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Bydgoszezy dnia............... 2007 roku pomiedzy.

Bydgoskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej z siedziba w Bydgoszczy, przy ul. Roentgena 3, wpisanym do
rejestru przedsigbiorcow KRS nr 0000065481, o numerze NIP 967-10-51-101, REGON 092292057,
reprezentowanym przez: )

L —————— ,

2 ————————— ,

d e ————————————————— zwanym w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

a

.................................................................................................................. wpisanym  do  rejestru
przedsiebiorcow KRS nr ..........coevie. , 0 numerze NiP ..., , REGON oo, , reprezentowanym
przez.

........................................................................................... Zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie z dokumentacjg projektows opracowang
przez DEVELOPMENT Spotka z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy (dokumentacja projektowa stanowi zatacznik nr 1
do niniejszej Umowy), Opisem Przedmiotu Zaméwienia { zatacznik nr 3 do Dokumentacji Przetargowej) i oferta
Wykonawey z dnia ................. (oferta Wykonawcy stanowi zafacznik nr 2 do ninigjszej Umowy), roboty
budowlane na zadaniu pod nazwg ,Adaptacia budynku produkcyjno -magazynowego na placowke opieki
paliatywnej - Osrodek edukacyjno - naukowy w Solcu Kujawskim" polegajace na montazu stolarki okiennej i
drzwiowej z profili PCV w budynku Oérodka Edukacyjno-Naukowago w Solcu Kujawskim przy ul. Powstafcow 6 .

2. Zakres robot obejmuje:

a) Dostawe i montaz stolarki okiennej w fym:
+ okna jednodzielne (skrzydio rozwierno-uchyline) ¢ wymiarach okoto 116,6x143,5 cm (oznaczenie
O11/p)—21 szt
 okna jednodzielne (skrzydio rozwierno-uchylne) o wymiarach okoto 116,6x143,5 cm z
nawiewnikiem higrosterowanym montowanym w gérnej ramie {(oznaczenie 01 l/p)- 7 szt.,
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okna jednodzielne (skrzydlo rozwierno-uchyine) 6 wymiarach okofo 116,6x143,5 cm z dwoma
nawiewnikami higrosterowanymi montowanymi w gornej ramie (oznaczenie O1 /p)-1 szt,

okna jednodzielne (skrzydio rozwiernc-uchylne) o wymiarach okoto 86,6x143,5 cm (oznaczenie 02
Ip) — 2szt.,

okna jednodzielne (skrzydio rozwierno-uchyine) o wymiarach okolo 76,6x143,5 cm (oznaczenie O3
Ifp) - 1szt,

b} Dostawe i montaz stolarki drzwiowe] zewnetrznej w tym:

drzwi dwuskrzydiowe, przeszklone, jedno skrzydio blokowane o wymiarach okoto 150x220 cm
{oznaczenie D5) — 2szt,,

drzwi dwuskrzydiowe, przeszklone, wahadiowe, z nadwietlem goémym o wymiarach okoto
200x290cm (oznaczenie D7) - 2szt. ( wiatrotap),

drzwi jednoskrzydiowe, przeszklone, o wymiarach okofo 110x205 cm (oznaczenie D8) - 3szt.,
drzwi dwuskrzydiowe, pelne, jedno skrzydio blokowane o wymiarach okolo 130x205 cm
(0znaczenie D13) - 1szt.,

¢) Dostawe i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej w tym:

drzwi dwuskrzydiowe, przeszklone, jedno skrzydio biokowane o wymiarach okoto 150x220 cm
{oznaczenie D5) - 2s7t,,

d) Dostawe i montaz parapetow okiennych z konglomeratu gr. 3 cm:

dlugost okolo 122¢m, szeroko$c 26 cm — 28 szt
diugosé okoto 92 cm , szerokosé 26 cm - 2 szt

diugosé okolo 82 cm , szerokoéé 26 cm ~ 1 szt.

3. Szczegdlowy zakres przedmiotu Umowy zawiera kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce stanowiagy

czest skiadowa jego oferty.

4. Wykonawca o$wiadcza, e zapoznat sig z miejscem prowadzenia robot, dokumentacja projektows, i nie wnosi do

nich uwag.

5. Przedmiot umowy realizowany bedzie na warunkach okreslonych w:

Ustawie z dnia 9 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., nr 156, poz.1118 z pozn. zm.), .

niniejszej Umowie.

§2

Obowiazki stron

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.1. Udostgpnienia frontu robt w terminie uzgodnionym z Wykonawca, umozliwiajacym realizacje robét.
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2

1.2. Zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego. Inspektdrem prowadzacym nadzor dezie“ mgr inZ. '
Krystyna Mikulska.

1.3. Dokonania odbioru wykonanych prac na zasadach ckreslonych w § 4 niniejszej umowy.

1.4. Wskazania miejsca poboru wody i energii elektryczne;.

1.5. BieZacego informowanie Wykonawcy o okolicznoéeiach nie zwiazanych bezposrednio z inwestycjg, ale

mogacych mie¢ wplyw na przebieg realizacji

Wykonawca zobowiazuje sie do:

| 21. Prawid%c;wego wykonania wszystkich robét zwiazanych z realizacjq przedmiotu umowy zgodnie
dokumentacja projektowa, warunkami wykonania i odbiordw, obowigzujacymi normami polskimi, polskim
prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiazujacymi przepisami,
2.2.Uszczegdlowienia i uzgodnienia z Zamawiajacym konstrukeji stolarki okiennej po przeprowadzonych
pomiarach planowanej do montazu stolarki okiennej w budynku.

2.3. Informowania Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej o koniecznoéci wykonania robot dodatkowych |
zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. Przygotowanie wyceny robot dodatkowych |
zamiennych. Wykonanie robot dodatkowych | zamiennych wymaga zgody Zamawiajacego. Zgoda jest
wyrazana w formie pisemnej (protokot koniecznosci).

2.4, Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakoriczenia robot podlegajgcych zakryciu oraz robét
zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopeni tego obowigzku jest zobowiazany odkry¢ roboty ub wykonac
odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do zbadania wykonywanych robét, a nastepnie przywrécic je
do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

2.5, Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw Pafstwowego Nadzoru Budowlanego oraz
udostepnienie im niezbednych, wymaganych dokumentow.

2.6. Zapewnienia w czasie budowy na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego naleznego
tadu, porzadku, przestrzegania przepisdw BHP | utrzymania urzadzen uzbrojenia terenu w nalezytym stanie
technicznym oraz oznakowania ulicy na czas trwania robdt. ‘

2.7. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub ich czeéci badz kradzieiy urzadzef,
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2.8. Wspdipraca ze stuzbami Zamawiajacego.

2.9.  Likwidacji placu budowy i uporzadkowanie terenu budowy w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru
korcowego wykananych robdt.

2.10. Stosowania materiatow spelniajacych wszelkie wymogi Ustawy - Prawo Budowlane (art. 10), to jest
posiadajacych odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnych z kryteriami technicznymi
okreslonymi w Polskich Normach, lub aprobate techniczna, o ile dia danego wyrobu nie ustanowiono

Polskiej Normy oraz zgodne z wiaSciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.
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§3

Terminy wykonania robét budowlanych

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 pkt 112 Umowy:
a) rozpoczecie robot budowlanych do dnia ............... ,
b) zakonczenie i zgloszenie robdt budowlanych do odbioru koncowego nastapi do dnia ................. 2007,
§4
' Odbiory

1.

Przedmiot umowy podlega nastepujacym etapom odbioru:

1.1 odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

1.2 odhiorowi koficowemu,

2.

5.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robat, kidre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot, nie pézniej niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia Inspektora nadzoru budowlanego.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét, o ktérych mowa w § 1 w odniesieniu
do ich jakosci, zgodnosci z przepisami, dokumentacjg projektowa, umowa, standardami t ich wartosci.
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w terminie 7 dni od daty potwierdzenia w Dzienniku Budowy przez
Inspektora nadzoru budowlanego wykonania zakresu robét okreslonego w § 1 Umowy.

Do odhioru koncowego Wykonawea jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty: -

5.1 Dokumentacie projektowa podstawowe, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji Umowy.

5.2 Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.

Kazda ze stron moze zada¢ dokonania odbioru czesciowego w terminie 7 dni od daty zgioszenia w przypadku
diuzszej przerwy planowanej lub powstatej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. ‘

Nie przystapienie do odbioru przez jedng ze stron w podanych terminach upowaznia drugg strong do
sporzadzenia jednostronnego protokolu odbioru robét. Profokét fen stanowi podétawq do zatwierdzenia
wykonanych robét, '
W przypadku, o ktorym mowa w § 4 pkt 6, za date wykonania robét uwaza sie dzief zgloszenia gotowosci do
odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru czesciowego lub koricowego wystapienia wad nie nadajgcych sig do
usuniecia, Zamawiajacy jest uprawniony do:

- odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady te nie uniemozliwiaja uzytkowania obiektu,
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- odstapienia od umowy albo Zadania wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

10. Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioru czesciowego lub koficowego jak i terminy wyznaczone na
usunigcie wad i usterek beda zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaZnionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

11. O efekcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac jednoczesnie wyznaczenia
terminu odbioru robét w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

12: Zamawiajacy w trakcie wstepnych czynnosci zwigzanych z odbiorem czeSciowym lub Koncowym moze je

| przerwag, jeéli'(stwierdzone wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy do czasu ich usuniecia.

§5

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg ryczaftowe wynagrodzenie za wykonanie robét objetych niniejsza umowsg , zgodnie z
Kosztorysem Oferfowym stanowiacym zatgeznik nr .. do Umowy , w wysokosci:

wartosé netto.....ieen s ZHSIOWNIR. ..o e,
ziotych)
VAT L ZE (STOWNIE. ..o e s
ztotych)
cena brutto .....ccvvevceierr e ZE(SIOWNIE.....cov e s e
Ziotych)

2. Roboty dodatkowe wynikle w trakcie realizacji niniejszej umowy rozliczone beda na podstawie oddzielnie
sporzadzonego kosztorysu powykonawczego wg cen wynikajacych z tresci Kosztorysu Ofertowego.

§6

Warunki ptatnoéci i rozliczen

1. Rozliczenie finansowe nastapi na podstawie fakiury koficowej po sporzadzeniu protokotu konicowego odbioru
robét. '

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty

doreczenia faktury Zamawiajacemu z zastrzezeniem pkt. 3.

3. W przypadku zawarcia przez Wykonawcg umowy z podwykonawcg na zasadach okreslonych w § 9 zaplata
wynagrodzenia Wykonawey nastapi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty doreczania faktury
Zamawiajacemu i przedstawienia oswiadczenia o zaplacie przez Wykonawce podwykonawcy naleznosci z
tytuls wykonanych robét bedacych przedmiotem umowy.
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§7

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziéla gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane bedace przedmiotem ninigjszej Umowy na
okres trzech lat liczac od daty podpisania koficowege protokolu odbioru robot.

§8

Kary umowne

Strony ustalajg mozliwosé stosowania kar umownych:
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng;:
- za kazdy dzien zwioki w oddaniu robot objetych umowg w wysokosci 0,5 %  wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 5 pkt. 1 niniejszej umowy, liczony od dnia okreslonego w §3 pkt. 1 lit. b).
—  zakazdy dzien zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego okrelonego w § 5 pkt. 1, liczony od dnia wyznaczonego nha usunigcie
wad,
- Z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w wysokosci & %
wynagrodzenia okreslonego w § 5 pkt. 1.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng;
—  zaodstapienie od umowy z przyczyn niezawinicnych przez Wykonawce w wysokosci 5 % wynagrodzenia
okreslonego w § 5 pkt. 1. | |
3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia roszezen odszkodowawczych w wysokosci poniesionych szkdd,
przenoszacych wysokosé zastrzeZonej kary.

§9
PODWYKONAWSTWO

1, Wykonawea wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi i podwykonawcow zatrudnionych przez siebie z tym, ze
peing odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i terminowosc wykonanych robot ponosi Wykonawea,

2. Do zawarcia umowy z podwykonawca konieczne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego. Wykonawca
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wystepujac o wyrazenie zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robét przez podwykonawcow zobowiqzany
jest okresli¢ procentowy udziat prac podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy.

§10

Postanowienia koficowe

1. Przedstawicielem Zamawiajacego wyznaczonym do wspdipracy w sprawach zakresie inwestycji bedzie:

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4, Zmiany treSci umowy wymagaja dla swojej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu.
5. Integralng czescig umowy sg zatgczniki:

—  Zalacznik nr 1 - dokumentacja projektowa

—  Zatacznik nr 2 — oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem

- Zatacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamowienia
6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla

Wykonawey .

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY:
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